

Dodatok č. 3 **k Zmluve o dielo zo dňa 25.11.2020**

uzatvorenej v zmysle ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

(ďalej len „dodatok“)

Článok 1 **Zmluvné strany**

1.1. Objednávateľ:

Názov: **Obec Lemešany**
Sídlo: OcÚ Lemešany, 186, 082 03
Štatutárny zástupca: Ing. Marko Bučko
Bankové spojenie: SLSP
Číslo účtu: SK08 0900 0000 0051 5383 9846
IČO: 00327344
IČ DPH: SK2021225569
Tel.: +421905589621
e-mail: obec@lemesany.sk

1.2. Zhotoviteľ:

Názov: **VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY s.r.o., r.s.p.**
Sídlo: 082 03 Lemešany 186
Štatutárny zástupca: Margita Semeňáková
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko s.r.o.
č. účtu: SK11 5600 0000 0047 5110 8002
IČO: 51007631
IČ DPH: SK2120553820
Zapísaný v: OR SR, oddiel: Sro, vložka číslo: 34942/P
Tel.: +421911907361
e-mail: vps@lemesany.sk

Článok 2 **Predmet zmluvy**

2.1. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto dodatku k Zmluve o dielo uzatvorenej dňa 25.11.2020 (ďalej len „zmluva“) v súlade s článkom 13. bod 13.2 zmluvy a pri dodržaní § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, predmetom ktorého je vzájomná dohoda zmluvných strán o zmene vybraných položiek uvedených v Prílohe č. 1 zmluvy: Výkaz výmer - cenová ponuka, a to z dôvodu potreby realizácie navyše prác, ako aj zníženia rozsahu prác, a to bez zmeny ceny diela uvedenej v článku 4. bod 4.1 zmluvy.

2.2. Vzhľadom na bod 2.1 tohto článku dodatku sa mení Príloha č. 1 zmluvy: Výkaz výmer - cenová ponuka, a to v nasledujúcom rozsahu:

Odpočet v zmysle zmluvy o dielo zo dňa 25.11.2020:

PSV	Práce a dodávky PSV	14 396,70
763	Konštrukcie – drevostavby	14 396,70

<i>Kód položky</i>	<i>Popis</i>	<i>MJ</i>	<i>Množstvo celkom</i>	<i>Cena jednotková</i>	<i>Cena celkom</i>
76311-2137	Priečky sadrokart. s izol. Hr. 125 mm RIGIPS jednod. oceľ profil dosky 2xRBI 12.5	m2	331,745	40,780	13 528,56
76312-4132	Predsadená stena W626 2x12,5 mm 2x opláštená GKBI 100 mm	m2	29,250	29,680	868,14

Celkom EUR bez DPH

14 396,70

Prípočet na základe zmeny technického riešenia:

HSV	Práce a dodávky HSV	14 396,70
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	14 396,70

<i>Kód položky</i>	<i>Popis</i>	<i>MJ</i>	<i>Množstvo celkom</i>	<i>Cena jednotková</i>	<i>Cena celkom</i>
342272103	Priečky z tvárnic YTONG hr. 125 mm P2- 500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (125x249x599)- vrátane vnútorných omietok	m2	331,745	40,780	13 528,56
342272103	Priečky z tvárnic YTONG hr. 125 mm P2- 500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (125x249x599)- vrátane vnútorných omietok	m2	29,250	29,680	868,14

Celkom EUR bez DPH

14 396,70

Článok 3

Záverečné ustanovenia

3.1. Zmluvné strany sa dohodli, že tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa. Zároveň sa stáva neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

3.2. Ostatné ustanovenia zmluvy neupravené týmto dodatkom zostávajú v platnosti.

3.3. Tento dodatok je vyhotovený v 3 exemplároch, z ktorých 2 si ponechá objednávateľ a 1 zhotoviteľ.

3.4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je Príloha č. 1 – podrobný rozpočet k zmene položiek v tlačenej podobe a v elektronickej podobe (vo formáte MS Excel).

3.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.


Príloha č. 1 – Rozpočet k zmene položiek

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Lemešany, dňa

Lemešany, dňa



Ing. Marko Bučko



Margita Semeňáková

