

Dodatok č. 1

k ZoD č. objednávateľa: 131.2179.03

k ZoD č. zhotoviteľa:

uzatvorená v zmysle § 536 A NASL. zákona č. 513/1991 Zb. a Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zmluva“)

Článok I. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ:

ALPINE SLOVAKIA, spol. s r. o.

Sídlo:

Mokráň záhon 2, 821 04 Bratislava

Splnomocnený zástupca:

Ing. Peter Russegger, konateľ spoločnosti, Ing. Michal Kocián,
konateľ spoločnosti, Ing. Aleš Kramný, prokurista spoločnosti
Ing. Josef Pohorský, prokurista spoločnosti, Ing. Juraj Pojezdál,
prokurista spoločnosti, Ing. Zuzana Lisická, prokuristka spoločnosti
Stanislav Farana, prokurista spoločnosti

Oprávnený rokovať vo veciach:

- zmluvných:

Ing. Aleš Kramný, Ing. Josef Pohorský, Ing. Ľubomír Šipula

- technických:

Ing. Aleš Kramný, Ing. Josef Pohorský, Ing. Ľubomír Šipula

IČO:

34 112 103

DIČ:

2020358021

IČ DPH:

SK2020358021

Bankové spojenie:

TATRA banka, a.s. Bratislava

Číslo účtu:

2629521208/1100

Telefón:

02/58101515

Fax:

02/58101523

E-mail:

zilina@alpineslovakia.sk

Zápis v OR okresného súdu v Bratislave I., oddiel Sro, vložka č. 13112/B

(ďalej len „objednávateľ“)

a

1.2. Zhotoviteľ:

Obec Lemešany

Sídlo:

Lemešany 186, 082 03

IČO:

00327344

IČ DPH:

SK2021225569

V zastúpení:

Ing. Marko Bučko - starosta

Bankové spojenie:

VÚB a.s., pobočka Prešov

Číslo účtu:

4221572/0200

Telefón:

0905 589 621

E-mail:

starosta@lemesany.sk

Zapísaný v registri:

ObU-PO-OZP1-2013/11381-2

Číslo zápisu:

č. živnostenského registra 750-41478

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ spolu ďalej „zmluvné strany“)

Zmluvné strany dňa 21.5.2013 uzavreli Zmluvu o dielo, číslo objednávateľa 131.2179, (ďalej len „Zmluva“), ktorej predmetom bolo realizácia stavebných prác na stavbe „**Regenerácia centra obce Lemešany**“, podľa podmienok uvedených v tejto Zmluve.

Zmluvné strany na základe vzájomnej dohody uzatvárajú tento Dodatok č. 1 (ďalej len „dodatok“) k predmetnej Zmluve zo dňa 21.5.2013, a podpísaním tohto dodatku súhlasia so zmenami v nižšie uvedených článkoch Zmluvy, a to nasledovne:

Článok II. Predmet plnenia

1. Predmetom tohto dodatku je zmena v rozsahu predmetu Zmluvy, o naviac práce podľa priloženého súpisu prác (príloha č. 1 tohto Dodatku č. 1).



Článok III. Čas plnenia

1. Predmetom tohto dodatku je aj zmena termínu ukončenia realizácie prác, uvedený v článku 2 bode 2 Zmluvy zo dňa 21.5.2013, ktorý je týmto dodatkom upravený nasledovne:

Ukončenie realizácie: 30.8.2013

Článok IV. Cena diela

1. Cena za naviac práce v zmysle tohto dodatku je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, v súlade s prílohou č. 1 k tomuto dodatku, a činí:

913,36 EUR

(slovom Deväťstotrinásť, 36/100 eur)

V zmysle vyššie uvedeného sa týmto mení celková cena stavebného diela, uvedená v článku 3, bode 2 Zmluvy zo dňa 21.5.2013, ktorá je týmto dodatkom upravená nasledovne:

Zmluvná cena diela:

Pôvodná cena diela	10 632,08 EUR
Cena prác v zmysle Dodatku č. 1	913,36 EUR
Konečná cena diela	11 545,44 EUR

2. V zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení a v zmysle ustanovenia § 546 a nasl. Obchodného zákonníka, v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy, môže byť cena za dielo upravená podľa skutočne zrealizovaného množstva a druhu prác, v súlade so záznamami v stavebnom denníku, po vzájomnej dohode zmluvných strán.

Článok V. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 131.2179 zo dňa 21.5.2013, nedotknuté týmto Dodatkom č.1, ostávajú nezmenené.

2. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo je vyhotovený v štyroch exemplároch, z ktorých objednávateľ obdrží dve vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.

3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 je ocenený súpis naviac prác ako príloha č. 1

4. Tento Dodatok č.1 k Zmluve o dielo nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č.1 prečítali, jeho obsahu porozumeli a uzatvárajú ho slobodne a vážne, čo potvrdzujú svojimi podpismi na to oprávnení zástupcovia zmluvných strán.

Príloha: 1. Ocenený súpis naviac prác

V Bratislave, dňa

V Lemešanoch, dňa

o b j e d n á v a t e ľ

z h o t o v i t e ľ

.....
Ing. Aleš Kramný
Prokurista

.....
Ing. Marko Bučko
Starosta

.....
Ing. Josef Pohorský
Prokurista

