

DODATOK č. 1
K ZMLUVE O DIELO
zo dňa 12.07.2021
uzavretý podľa §536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb.

I.
ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:	Obec Lemešany
Sídlo:	Lemešany 186, 082 03 Lemešany
IČO:	00327344
DIČ:	2021225569
Štatutárny orgán:	Ing. Marko Bučko, starosta obce
Bankové spojenie:	SLSP
IBAN:	SK08 0900 0000 0051 5383 9846
Tel.:	+421 905589621
e-mail:	obec@lemesany.sk
(ďalej len Objednávateľ)	
a	

Zhotoviteľ:	RELIEN s.r.o.
Sídlo spoločnosti:	Havanská 25, 040 13 Košice – sídlisko Ťahanovce
Korešpondenčná adresa:	Pri Plynárni 18, 040 01 Košice
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri pri Okresnom súde Košice I, oddiel: Sro vložka č. 33505/V	
štatutárny zástupca:	Martin Guman – konateľ
IČO:	47 395 907
DIČ:	2023906522
IČ DPH:	SK2023906522
Bank.spojenie:	Tatra banka a.s.
č.účtu:	SK 19 1100 0000 0029 2090 2962
Tel.č.:	+421 905748602
e-mail:	vojeprojekty@gmail.com
(ďalej len Zhotoviteľ)	

II.
PREDMET DODATKU

Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o dielo na realizáciu **Diela spočívajúce v dodaní, inštalácii a uvedení do prevádzky tepelného čerpadla typ vzduch-voda, ktoré bude dopĺňať existujúci systém ústredného vykurovania v objekte Denného stacionára Lemešany a dodanie, inštalácia a uvedenie do prevádzky tepelného čerpadla typ vzduch-vzduch, ktoré bude slúžiť na vykurovanie klimatizáciou v objekte Domu smútku v obci Lemešany.**

Týmto Dodatkom č.1 sa zmluvné strany dohodli na zmene Zmluvy o dielo zo dňa 12.07.2021, konkrétne:

A) na zmene Prílohy č.1 – Necenený položkovitý rozpočet a to v časti rozpočtu **Denný stacionár – Ústredné vykurovanie, P.č. položky č.34:**

Pôvodné zadanie: Kompaktné tepelné čerpadlo pre vonkajšiu inštaláciu vzduch-voda, s dvoma špirálovými kompresormi, s celkovým tepelným výkonom 17,1 kW pri A2/W35, COP 4,1, chladiivo 410A – 12,8 kg, prevádzkový rozsah vykurovanie do -20°C, 400V 3N AC 50Hz, istenie 3x20A

Zmenené na: Kaskáda dvoch tepelných čerpadiel EcoAir 420 (tepelný výkon pri A2/W35 13,87 kW) a EcoAir 408 (tepelný výkon pri A2/W35 6,02 kW) – celkový inštalovaný výkon pri A2/W35 bude 19,89 kW.

B) na zmene Prílohy č.1 – Nacenený položkovitý rozpočet a to v časti rozpočtu Dom smútku – Ústredné vykurovanie, P.č. položky č.28:

Pôvodné zadanie: VRF systém t.j. tepelné čerpadlo vzduch – vzduch, vonkajšia jednotka: Vykurovací výkon / SCOP / príkon 45,0 kW / 4,20 / 14,01 kW, Prevádzkový rozsah vykurovania -23/+24 °C, Chladivo R410A, množstvo / ekvivalent CO2 13,00 kg / 27,1

Zmenené na: KAYSUN K2UF-500 DN4 S výkon 50 kW

Zmluvné strany prehlasujú, že v súvislosti s danou zmenou sa cena diela nemení.

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

III.1. Ostatné ustanovenia pôvodnej Zmluvy o dielo nedotknuté týmto Dodatkom č. 1 ostávajú nezmenené.

III.2. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami. Je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých po dve obdržia obidve strany.

III.3. Zmluvné strany prehlasujú, že tento Dodatok č. 1 je prejavom ich slobodnej vôle, že nebol uzatvorený v tiesni ani za zvlášť nevýhodných podmienok, prečítali si ho a na znak súhlasu s jeho obsahom tento vlastnoručne podpisujú.

V Lemešanoch
Dňa 04.01.2022

V Košiciach
dňa 04.01.2022

Za Zhotoviteľa:

Ing. Marko Bučko
starosta obce



Martin Gumaní
konateľ

Prílohy:

1. Nacenený položkovitý rozpočet (po zmene)