

Súhrnný rozpočet stavby

Názov stavby: Novovybudované predškolské zariadenie v obci Lemešany

Miesto: Lemešany

Spracoval:

IČO:

DIČ:

Stavbyvedúci:

Dňa: 20.10.2021

Cena celkom bez DPH	749 944,25	749 944,25
DPH	10 % 749 944,25	74 994,43
	10 % 0,00	0,00
Cena celkom s DPH		824 938,68

Objednávateľ: Obecný úrad Lemešany IČO DIČ	Zhotoviteľ: VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY s.r.o., r.s.p. IČO DIČ 51007631 SK2120553820 VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY s.r.o. 082 03 LEMEŠANY 186 IČO 51 007 631 IČ DPH SK2120553820	Projektant: HABESO, s.r.o. Košice IČO DIČ
 Pečiatka a podpis	 Pečiatka a podpis	Pečiatka a podpis

Rekapitulácia nákladov podľa hlá EUR

Náklady na	Náklady investičnej výstavby			Náklady z inv. prostredia	Celkové náklady
	stavebná časť	technolog. časť	celkom		
Rekapitulácia nákladov stavby	749 944,25	0,00	749 944,25	0,00	749 944,25
II. Prevádzkové súbory	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS-montáž z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS-dodávka z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Stavebné objekty	735 603,17	0,00	735 603,17	0,00	735 603,17
ZRN	735 603,17	0,00	735 603,17	0,00	735 603,17
HSV-montáž z rozpočtu	265 401,44	0,00	265 401,44	0,00	265 401,44
HSV-dodávka z rozpočtu	113 864,76	0,00	113 864,76	0,00	113 864,76
PSV-montáž z rozpočtu	191 863,10	0,00	191 863,10	0,00	191 863,10
PSV-dodávka z rozpočtu	163 596,39	0,00	163 596,39	0,00	163 596,39
M-montáž z rozpočtu	422,70	0,00	422,70	0,00	422,70
M-nosný materiál z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M-dodávka z rozpočtu	454,78	0,00	454,78	0,00	454,78
HZS z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Vedľajšie náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VRN z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Ostatné náklady	14 341,08	0,00	14 341,08	0,00	14 341,08
Ostatné náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné náklady z rozpočtu	14 341,08	0,00	14 341,08	0,00	14 341,08
XII. Kompletačná činnosť	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompletačná činnosť z krycieho listu ro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Novovybudované predškolské zariadenie v obci Lemešany

Objednávateľ: Obecný úrad Lemešany

Zhotoviteľ: VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY s.r.o., r.s.p.

Miesto: Lemešany

Spracoval:

Dátum: 20.10.2021

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
009	Novovybudované predškolské zariadenie v obci Lemešany	749 944,23	149 988,85	899 933,08	14 341,07	735 603,15	0,00	0,00	0,00
SO 01	SO-01 Materská škola pre 100 detí	317 321,92	31 732,19	349 054,11	0,00	317 321,92	0,00	0,00	0,00
SO 02	SO-02 Zdravotechnika	51 951,13	5 195,11	57 146,24	0,00	51 951,13	0,00	0,00	0,00
SO 03	SO-03 Kanalizačné prípojky dažďové	31 979,72	3 197,97	35 177,69	0,00	31 979,72	0,00	0,00	0,00
SO 04	SO-04 Kanalizačné prípojky splaškové	2 807,43	280,74	3 088,17	0,00	2 807,43	0,00	0,00	0,00
SO 05	SO-05 Vodovodná prípojka	15 291,12	1 529,11	16 820,23	0,00	15 291,12	0,00	0,00	0,00
SO 06	SO-06 Plynovodná prípojka	11 611,93	1 161,19	12 773,12	0,00	11 611,93	0,00	0,00	0,00
SO 07	SO-07 Ústredné kúrenie	79 408,94	7 940,89	87 349,83	1 063,30	78 345,64	0,00	0,00	0,00
SO 08	SO-08 Spevnené plochy, parkoviská	62 985,49	6 298,55	69 284,04	0,00	62 985,49	0,00	0,00	0,00
SO 09	SO-09 Oplotenie	10 332,88	1 033,29	11 366,17	700,00	9 632,88	0,00	0,00	0,00
SO 10	SO-10 Detské ihriská a zariadenia	20 019,01	2 001,90	22 020,91	12 054,78	7 964,23	0,00	0,00	0,00
SO 11	SO-11 Sadové úpravy	11 949,37	1 194,94	13,144,31	523,00	11 426,37	0,00	0,00	0,00
SO 12	SO-12 Odhumusovanie a demolácie	8 658,66	865,87	9 524,53	0,00	8 658,66	0,00	0,00	0,00
SO 13	SO-13 ELI - NN prípojka	17 912,13	1 791,21	19 703,34	0,00	17 912,13	0,00	0,00	0,00
SO 14	SO-14 ELI - Vnútrotné silnopráúdové rozvody	56 591,42	5 659,14	62 250,56	0,00	56 591,42	0,00	0,00	0,00
SO 15	SO-15 ELI - Vonkajšie osvetlenie	11 986,96	1 198,70	13 185,66	0,00	11 986,96	0,00	0,00	0,00
SO 16	SO-16 Vzduchotechnika	39 136,12	3 913,61	43 049,73	0,00	39 136,12	0,00	0,00	0,00

Celkom

749944,23

74994,43

824 938,68

14 341,07

735 603,15

0,00

0,00



VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY s.r.o.
082 03 LEMEŠANY 186
IČO 51 207 631
IČ DPH SK2120553820

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Novovybudované predškolské zariadenie v obci Lemešany	JKSO	
Názov objektu	SO-01 Materská škola pre 100 detí	EČO	
		Miesto	Lemešany
		IČO	DIČ
Objednávateľ	Obecný úrad Lemešany		
Projektant	HABESO, s.r.o. Košice		
Zhotoviteľ	VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY s.r.o., r.s.p.	51007631	SK2120553820
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	
		20.10.2021	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 MJ	Počet	Náklady / 1 MJ	Počet	Náklady / 1 MJ
0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozpočtové náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
KP					
1	45.1 Prípravné a zemné práce	10	Práce nadčas	0	15 GZS
2		11	Bez pevnej podlahy	0	16 Projektové práce
3	45.2 Práce na hrubej stavbe	12	Kultúrna pamiatka	0	17 Sťahovanie podmienky
4		13		0	18 Vplyv prostredia
5	45.3 Stavebno-inštalčné práce				19 Iné VRN
6					20 VRN z rozpočtu
7	45.4 Komplexné a dokončovacie práce				
8					
9	ZRN (45.1 - 45.4)	14	DN (r. 10 - 13)	21	VRN (r.15 - 20)
22	HZS	23	Kompl. činnosť	24	Ostatné náklady

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	25	Súčet 9,14,21-24
Objednávateľ		26	DPH 10,00 % z 317321,92
		27	Cena s DPH (r. 25 - 26)
Dátum a podpis	Pečiatka		
Zhotoviteľ		E	Prípočty a odpočty
Dátum a podpis	Pečiatka	28	Dodávky objednávateľa
		29	Klízáva doložka
		30	Zvýhodnenie + -



VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY s.r.o.
082 03 LEMEŠANY 186
IČO 51 007 631
IČ DPH SK2120553820

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Novovybudované predškolské zariadenie v obci Lemešany	JKSO	
Názov objektu	SO-02 Zdravotechnika	EČO	
		Miesto	Lemešany
Objednávateľ	Obecný úrad Lemešany	IČO	
Projektant	HABESO, s.r.o. Košice	DIČ	
Zhotoviteľ	VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY s.r.o., r.s.p.	51007631	SK2120553820
Spracoval			
Rozpočet číslo		Dňa	20.10.2021

Merné a účelové jednotky															
Počet		Náklady / 1 MJ		Počet		Náklady / 1 MJ		Počet		Náklady / 1 MJ					
0,0		0,00		0,0		0,00		0,0		0,00					
Rozpočtové náklady v EUR															
A		Základné rozpočtové náklady				B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady			
KP															
1	45.1	Prípravné a zemné práce	Dodávky	0,00	10	Práce nadčas		0	15	GZS			0,00		
2			Montáž	0,00	11	Bez pevnej podlahy		0	16	Projektové práce			0,00		
3	45.2	Práce na hrubej stavbe	Dodávky	0,00	12	Kultúrna pamiatka		0	17	Sťažené podmienky			0,00		
4			Montáž	0,00	13			0	18	Vplyv prostredia			0,00		
5	45.3	Stavebno-inštalачné práce	Dodávky	0,00					19	Iné VRN			0,00		
6			Montáž	0,00					20	VRN z rozpočtu			0,00		
7	45.4	Kompletačné a dokončovacie práce	Dodávky	13 967,98											
8			Montáž	37 983,15											
9 ZRN (45.1 - 45.4)				51 951,13	14	DN (r. 10 - 13)			21	VRN (r.15 - 20)			0,00		
22 HZS				0,00	23	Kompl. činnosť		0,00	24	Ostatné náklady			0,00		
Projektant										D Celkové náklady					
Dátum a podpis Objednávateľ 										25 Súčet 9,14,21-24				51 951,13	
										26 DPH 10,00 % z 51951,13				5 195,11	
										27 Cena s DPH (r. 25 - 26)				57 146,24	
Dátum a podpis Zhotoviteľ 					Pečiatka  VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY s.r.o. 082 03 LEMEŠANY 186 IČO 51 007 631 IČ DPH SK2120553820 Pečiatka					E Prípochty a odpochty					
										28 Dodávky objednávateľa				0,00	
										29 Kízavá doložka				0,00	
										30 Zvýhodnenie + -				0,00	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Novovybudované predškolské zariadenie v obci Lemešany	JKSO	
Názov objektu	SO-03 Kanalizačné prípojky dažďové	EČO	
		Miesto	Lemešany
Objednávateľ	Obecný úrad Lemešany	IČO	
Projektant	HABESO, s.r.o. Košice	DIČ	
Zhotoviteľ	VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY s.r.o., r.s.p.	51007631	SK2120553820
Spracoval			
Rozpočet číslo		Dňa	20.10.2021

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 MJ	Počet	Náklady / 1 MJ	Počet	Náklady / 1 MJ
0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A					B					C				
Základné rozpočtové náklady					Doplnkové náklady					Vedľajšie rozpočtové náklady				
KP														
1	45.1	Prípravné a zemné práce	Dodávky	0,00	10	Práce nadčas	0	15	GZS			0,00		
2			Montáž	0,00	11	Bez pevnej podlahy	0	16	Projektové práce			0,00		
3	45.2	Práce na hrubej stavbe	Dodávky	0,00	12	Kultúrna pamiatka	0	17	Sťažené podmienky			0,00		
4			Montáž	0,00	13		0	18	Vplyv prostredia			0,00		
5	45.3	Stavebno-inštalачné práce	Dodávky	0,00				19	Iné VRN			0,00		
6			Montáž	0,00				20	VRN z rozpočtu			0,00		
7	45.4	Kompletačné a dokončovacie práce	Dodávky	4 387,00										
8			Montáž	27 592,73										
9	ZRN (45.1 - 45.4)			31 979,72	14	DN (r. 10 - 13)		21	VRN (r.15 - 20)			0,00		
22	HZS			0,00	23	Kompl. činnosť	0,00	24	Ostatné náklady			0,00		

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	25	Súčet 9,14,21-24 31 979,72
Objednávateľ		26	DPH 10,00 % z 31979,72 3 197,97
		27	Cena s DPH (r. 25 - 26) 35 177,69
Dátum a podpis	Pečiatka	E	Prípočty a odpočty
Zhotoviteľ		28	Dodávky objednávateľa 0,00
		29	Kľzavá doložka 0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	30	Zvýhodnenie + - 0,00



VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY s.r.o.
082 03 LEMEŠANY 186
IČO 51 007 631
IČ DPH SK2120553820

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Novovybudované predškolské zariadenie v obci Lemešany	JKSO	
Názov objektu	SO-04 Kanalizačné prípojky splaškové	EČO	
		Miesto	Lemešany
Objednávateľ	Obecný úrad Lemešany	IČO	
Projektant	HABESO, s.r.o. Košice	DIČ	
Zhotoviteľ	VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY s.r.o., r.s.p.	51007631	SK2120553820
Spracoval			
Rozpočet číslo		Dňa	20.10.2021


Memé a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 MJ	Počet	Náklady / 1 MJ	Počet	Náklady / 1 MJ
0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozpočtové náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
KP					
1	45.1 Prípravné a zemné práce	10	Práce nadčas	15	GZS
2		11	Bez pevnej podlahy	16	Projektové práce
3	45.2 Práce na hrubej stavbe	12	Kultúra pamiatka	17	Sťažené podmienky
4		13		18	Vplyv prostredia
5	45.3 Stavebno-inštalacné práce			19	Iné VRN
6				20	VRN z rozpočtu
7	45.4 Komplexné a dokončovacie práce				
8					
9	ZRN (45.1 - 45.4)	14	DN (r. 10 - 13)	21	VRN (r.15 - 20)
22	HZS	23	Kompl. činnosť	24	Ostatné náklady

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	25	Súčet 9,14,21-24
Objednávateľ		26	DPH 10,00 % z 2807,43
		27	Cena s DPH (r. 25 - 26)
Dátum a podpis	Pečiatka	E	Prípočty a odpočty
Zhotoviteľ		28	Dodávky objednávateľa
		29	Kľzavá doložka
Dátum a podpis	Pečiatka	30	Zvýhodnenie + -



VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY s.r.o.
082 03 LEMEŠANY 186
IČO 51 007 631
IČ DPH SK2120553820

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Novovybudované predškolské zariadenie v obci Lemešany	JKSO	
Názov objektu	SO-05 Vodovodná prípojka	EČO	
		Miesto	Lemešany
Objednávateľ	Obecný úrad Lemešany	IČO	DIČ
Projektant	HABESO, s.r.o. Košice		
Zhotoviteľ	VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY s.r.o., r.s.p.	51007631	SK2120553820
Spracoval			
Rozpočet číslo		Dňa	20.10.2021

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 MJ	Počet	Náklady / 1 MJ	Počet	Náklady / 1 MJ
0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A				Základné rozpočtové náklady				B				Doplnkové náklady				C				Vedľajšie rozpočtové náklady			
KP																							
1	45.1	Pripravné a zemné práce	Dodávky	0,00	10	Práce nadčas		0	15	GZS			0,00										
2			Montáž	0,00	11	Bez pevnej podlahy		0	16	Projektové práce			0,00										
3	45.2	Práce na hrubej stavbe	Dodávky	0,00	12	Kultúrna pamiatka		0	17	Sťažené podmienky			0,00										
4			Montáž	0,00	13			0	18	Vplyv prostredia			0,00										
5	45.3	Stavebno-inštalачné práce	Dodávky	0,00					19	Iné VRN			0,00										
6			Montáž	0,00					20	VRN z rozpočtu			0,00										
7	45.4	Kompletačné a dokončovacie práce	Dodávky	6 393,04																			
8			Montáž	8 898,07																			
9	ZRN (45.1 - 45.4)			15 291,12	14	DN (r. 10 - 13)			21	VRN (r.15 - 20)			0,00										
22	HZS			0,00	23	Kompl. činnosť		0,00	24	Ostatné náklady			0,00										
Projektant										D Celkové náklady													
Dátum a podpis										25 Súčet 9,14,21-24				15 291,12									
Objednávateľ										26 DPH 10,00 % z 15291,12				1 529,11									
										27 Cena s DPH (r. 25 - 26)				16 820,21									
Dátum a podpis					Pečiatka					E Prípochy a odpochy													
Zhotoviteľ					 VEREJNOSPŤESNÉ SLUŽBY s.r.o. 082 03 LEMEŠANY 186 IČO 51 007 631 IČ DPH SK2120553820					28 Dodávky objednávateľa				0,00									
										29 Kízavá doložka				0,00									
Dátum a podpis					Pečiatka					30 Zvýhodnenie + -				0,00									



VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY s.r.o.
082 03 LEMEŠANY 186
IČO 51 007 631
IČ DPH SK2120553820

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Novovybudované predškolské zariadenie v obci Lemešany	JKSO	
Název objektu	SO-06 Plynovodná prípojka	EČO	
		Miesto	Lemešany
Objednávateľ	Obecný úrad Lemešany	IČO	
Projektant	HABESO, s.r.o. Košice	DIČ	
Zhotoviteľ	VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY s.r.o., r.s.p.	51007631	SK2120553820
Spracoval			
Rozpočet číslo		Dňa	20.10.2021

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 MJ	Počet	Náklady / 1 MJ	Počet	Náklady / 1 MJ
0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozpočtové náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
KP											
1	45.1	Prípravné a zemné práce	Dodávky	0,00	10	Práce nadčas	0	15	GZS		0,00
2			Montáž	0,00	11	Bez pevnej podlahy	0	16	Projektové práce		0,00
3	45.2	Práce na hrubej stavbe	Dodávky	0,00	12	Kultúrna pamiatka	0	17	Sťažené podmienky		0,00
4			Montáž	0,00	13		0	18	Vplyv prostredia		0,00
5	45.3	Stavebno-inštalračné práce	Dodávky	0,00				19	Iné VRN		0,00
6			Montáž	0,00				20	VRN z rozpočtu		0,00
7	45.4	Kompletačné a dokončovacie práce	Dodávky	1 154,91							
8			Montáž	10 457,01							
9	ZRN (45.1 - 45.4)			11 611,93	14	DN (r. 10 - 13)		21	VRN (r.15 - 20)		0,00
22	HZS			0,00	23	Kompl. činnosť	0,00	24	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	25	Súčet 9,14,21-24
Objednávateľ		26	DPH 10,00 % z 11611,93
		27	Cena s DPH (r. 25 - 26)
Dátum a podpis	Pečiatka	E	Prípočty a odpočty
Zhotoviteľ		28	Dodávky objednávateľa
		29	Kízavá doložka
Dátum a podpis	Pečiatka	30	Zvýhodnenie + -



VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY S.R.O.
082 03 LEMEŠANY 186
IČO 51 007 631
IČ DPH SK2120553820

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Novovytvárané predškolské zariadenie v obci Lemešany	JKSO	
Názov objektu	SO-07 Ústredné kúrenie	EČO	
		Miesto	Lemešany
Objednávateľ	Obecný úrad Lemešany	IČO	
Projektant	HABESO, s.r.o. Košice	DIČ	
Zhotoviteľ	VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY s.r.o., r.s.p.	51007631	SK2120553820
Spracoval			
Rozpočet číslo		Dňa	20.10.2021

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 MJ	Počet	Náklady / 1 MJ	Počet	Náklady / 1 MJ
0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozpočtové náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
KP											
1	45.1	Prípravné a zemné práce	Dodávky	0,00	10	Práce nadčas	0	15	GZS		0,00
2			Montáž	0,00	11	Bez pevnej podlahy	0	16	Projektové práce		0,00
3	45.2	Práce na hrubej stavbe	Dodávky	0,00	12	Kultúra pamiatka	0	17	Sťažené podmienky		0,00
4			Montáž	0,00	13		0	18	Vplyv prostredia		0,00
5	45.3	Stavebno-inštalачné práce	Dodávky	0,00				19		Iné VRN	0,00
6			Montáž	0,00				20		VRN z rozpočtu	0,00
7	45.4	Kompletačné a dokončovacie práce	Dodávky	61 695,49							
8			Montáž	16 650,15							
9	ZRN (45.1 - 45.4)			78 345,64	14	DN (r. 10 - 13)		21	VRN (r.15 - 20)		0,00
22	HZS			0,00	23	Kompl. činnosť	0,00	24	Ostatné náklady		1 063,30

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	25	Súčet 9,14,21-24 79 408,94
Objednávateľ		26	DPH 10,00 % z 79408,94 7 940,89
Dátum a podpis	Pečiatka	27	Cena s DPH (r. 25 - 26) 87 349,83
Zhotoviteľ		E	Prípočty a odpočty
Dátum a podpis	Pečiatka	28	Dodávky objednávateľa 0,00
		29	Kízavá doložka 0,00
		30	Zvýhodnenie + - 0,00



VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY S.R.O.
082 03 LEMEŠANY 186
IČO 51 007 631
IČ DPH SK2120553820

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Novovybudované predškolské zariadenie v obci Lemešany	JKSO	
Názov objektu	SO-08 Spevnené plochy, parkoviská	EČO	
		Miesto	Lemešany
Objednávateľ	Obecný úrad Lemešany	IČO	DIČ
Projektant	HABESO, s.r.o. Košice		
Zhotoviteľ	VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY s.r.o., r.s.p.	51007631	SK2120553820
Spracoval			
Rozpočet číslo		Dňa	20.10.2021

Merné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 MJ	Počet	Náklady / 1 MJ	Počet	Náklady / 1 MJ
0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR												
A		Základné rozpočtové náklady			B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
KP												
1	45.1	Prípravné a zemné práce	Dodávky	0,00	10	Práce nadčas	0	15	GZS		0,00	
2			Montáž	0,00	11	Bez pevnej podlahy	0	16	Projektové práce		0,00	
3	45.2	Práce na hrubej stavbe	Dodávky	0,00	12	Kultúrna pamiatka	0	17	Sťažené podmienky		0,00	
4			Montáž	0,00	13		0	18	Vplyv prostredia		0,00	
5	45.3	Stavebno-inštalачné práce	Dodávky	0,00				19	Iné VRN		0,00	
6			Montáž	0,00				20	VRN z rozpočtu		0,00	
7	45.4	Kompletačné a dokončovacie práce	Dodávky	9 139,86								
8			Montáž	53 845,62								
9	ZRN (45.1 - 45.4)			62 985,49	14	DN (r. 10 - 13)		21	VRN (r.15 - 20)		0,00	
22	HZS			0,00	23	Kompl. činnosť	0,00	24	Ostatné náklady		0,00	

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis		25	Súčet 9,14,21-24 62 985,49
Objednávateľ		26	DPH 10,00 % z 62985,49 6 298,55
		27	Cena s DPH (r. 25 - 26) 69 284,04
Dátum a podpis		E	Prípochy a odpočty
Zhotoviteľ		28	Dodávky objednávateľa 0,00
Dátum a podpis		29	Kľzavá doložka 0,00
		30	Zvýhodnenie + - 0,00



VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY s.r.o.
082 03 LEMEŠANY 186
IČO 51 007 631
IČ DPH SK2120553820


KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Novovybudované predškolské zariadenie v obci Lemešany	JKSO	
Názov objektu	SO-09 Oplotenie	EČO	
		Miesto	Lemešany
Objednávateľ	Obecný úrad Lemešany	IČO	
Projektant	HABESO, s.r.o. Košice	DIČ	
Zhotoviteľ	VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY s.r.o. r.s.p.	51007631	SK2120553820
Spracoval			
Rozpočet číslo		Dňa	20.10.2021

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 MJ	Počet	Náklady / 1 MJ	Počet	Náklady / 1 MJ
0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A				Základné rozpočtové náklady				B				Doplnkové náklady				C				Vedľajšie rozpočtové náklady			
KP																							
1	45.1	Prípravné a zemné práce	Dodávky	0,00	10	Práce nadčas		0	15	GZS			0,00										
2			Montáž	0,00	11	Bez pevnej podlahy		0	16	Projektové práce			0,00										
3	45.2	Práce na hrubej stavbe	Dodávky	0,00	12	Kultúra pamiatka		0	17	Sťažené podmienky			0,00										
4			Montáž	0,00	13			0	18	Vplyv prostredia			0,00										
5	45.3	Stavebno-inštalачné práce	Dodávky	0,00									19	Iné VRN		0,00							
6			Montáž	0,00									20	VRN z rozpočtu		0,00							
7	45.4	Kompletačné a dokončovacie práce	Dodávky	2 887,63																			
8			Montáž	6 745,25																			
9	ZRN (45.1 - 45.4)			9 632,88	14	DN (r. 10 - 13)			21	VRN (r.15 - 20)			0,00										
22	HZS			0,00	23	Kompl. činnosť		0,00	24	Ostatné náklady			700,00										
Projektant														D Celkové náklady									
														25 Súčet 9,14,21-24				10 332,88					
														26 DPH 10,00 % z 10332,88				1 033,29					
														27 Cena s DPH (r. 25 - 26)				11 366,17					
Dátum a podpis				Pečiatka				E Prípochty a odpochty															
Objednávateľ														28 Dodávky objednávateľa				0,00					
														29 Kľzavá doložka				0,00					
														30 Zvýhodnenie + -				0,00					
														Dátum a podpis				Pečiatka					

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Novovybudované predškolské zariadenie v obci Lemešany	JKSO	
Názov objektu	SO-10 Detské ihriská a zariadenia	EČO	
		Miesto	Lemešany
Objednávateľ	Obecný úrad Lemešany	IČO	
Projektant	HABESO, s.r.o. Košice	DIČ	
Zhotoviteľ	VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY s.r.o., r.s.p.	51007631	SK2120553820
Spracoval			
Rozpočet číslo		Dňa	20.10.2021

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 MJ	Počet	Náklady / 1 MJ	Počet	Náklady / 1 MJ
0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozpočtové náklady			B	Doplňkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
KP											
1	45.1	Prípravné a zemné práce	Dodávky	0,00	10	Práce nadčas	0	15	GZS		0,00
2			Montáž	0,00	11	Bez pevnej podlahy	0	16	Projektové práce		0,00
3	45.2	Práce na hrubej stavbe	Dodávky	0,00	12	Kultúra pamiatka	0	17	Sťažené podmienky		0,00
4			Montáž	0,00	13		0	18	Vplyv prostredia		0,00
5	45.3	Stavebno-inštalачné práce	Dodávky	0,00				19	Iné VRN		0,00
6			Montáž	0,00				20	VRN z rozpočtu		0,00
7	45.4	Kompletačné a dokončovacie práce	Dodávky	3 438,49							
8			Montáž	4 525,75							
9	ZRN (45.1 - 45.4)			7 964,23	14	DN (r. 10 - 13)		21	VRN (r.15 - 20)		0,00
22	HZS			0,00	23	Kompl. činnosť	0,00	24	Ostatné náklady		12 054,78

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis		25	Súčet 9,14,21-24 20 019,01
Objednávateľ		26	DPH 10,00 % z 20019,01 2 001,90
Dátum a podpis		27	Cena s DPH (r. 25 - 26) 22 020,91
Zhotoviteľ		E	Prípočty a odpočty
Dátum a podpis		28	Dodávky objednávateľa 0,00
		29	Kľzavá doložka 0,00
		30	Zvýhodnenie + - 0,00



VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY s.r.o.
082 03 LEMEŠANY 186
IČO 51 007 631
IČ DPH SK2120553820

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Novovybudované predškolské zariadenie v obci Lemešany	JKSO	
Názov objektu	SO-11 Sadové úpravy	EČO	
		Miesto	Lemešany
Objednávateľ	Obecný úrad Lemešany	IČO	
Projektant	HABESO, s.r.o. Košice	DIČ	
Zhotoviteľ	VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY s.r.o., r.s.p.	51007631	SK2120553820
Spracoval			
Rozpočet číslo		Dňa	
		20.10.2021	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 MJ	Počet	Náklady / 1 MJ	Počet	Náklady / 1 MJ
0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozpočtové náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
KP					
1	45.1 Prípravné a zemné práce	Dodávky	0,00	10	Práce nadčas
2		Montáž	0,00	11	Bez pevnej podlahy
3	45.2 Práce na hrubej stavbe	Dodávky	0,00	12	Kultúrna pamiatka
4		Montáž	0,00	13	
5	45.3 Stavebno-inštalачné práce	Dodávky	0,00	19	Iné VRN
6		Montáž	0,00	20	VRN z rozpočtu
7	45.4 Kompletáčné a dokončovacie práce	Dodávky	510,37		
8		Montáž	10 916,01		
9	ZRN (45.1 - 45.4)		11 426,37	14	DN (r. 10 - 13)
22	HZS		0,00	23	Kompl. činnosť
				21	VRN (r.15 - 20)
				24	Ostatné náklady
					0,00
					523,00

Projektant		D Celkové náklady
		25 Súčet 9,14,21-24
		11 949,37
Dátum a podpis	Pečiatka	26 DPH 10,00 % z 11949,37
Objednávateľ		1 194,94
		27 Cena s DPH (r. 25 - 26)
		13 144,31
Dátum a podpis	Pečiatka	E Prípočty a odpočty
Zhotoviteľ		28 Dodávky objednávateľa
		0,00
		29 Kľúčová doložka
		0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	30 Zvýhodnenie + -
		0,00



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Novovybudované predškolské zariadenie v obci Lemešany	JKSO	
Názov objektu	SO-12 Odhumusovanie a demolácie	EČO	
		Miesto	Lemešany
Objednávateľ	Obecný úrad Lemešany	IČO	
Projektant	HABESO, s.r.o. Košice	DIČ	
Zhotoviteľ	VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY s.r.o., r.s.p.	51007631	SK2120553820
Spracoval			
Rozpočet číslo		Dňa	20.10.2021

Merné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 MJ	Počet	Náklady / 1 MJ	Počet	Náklady / 1 MJ
0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR											
A		Základné rozpočtové náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
KP											
1	45.1	Prípravné a zemné práce	Dodávky	0,00	10	Práce nadčas	0	15	GZS		0,00
2			Montáž	0,00	11	Bez pevnej podlahy	0	16	Projektové práce		0,00
3	45.2	Práce na hrubej stavbe	Dodávky	0,00	12	Kultúrna pamiatka	0	17	Sťažené podmienky		0,00
4			Montáž	0,00	13		0	18	Vplyv prostredia		0,00
5	45.3	Stavebno-inštalачné práce	Dodávky	0,00				19	Iné VRN		0,00
6			Montáž	0,00				20	VRN z rozpočtu		0,00
7	45.4	Kompletačné a dokončovacie práce	Dodávky	0,00							
8			Montáž	8 658,66							
9	ZRN (45.1 - 45.4)			8 658,66	14	DN (r. 10 - 13)		21	VRN (r.15 - 20)		0,00
22	HZS			0,00	23	Kompl. činnosť	0,00	24	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis		25	Súčet 9,14,21-24
Objednávateľ		26	DPH 10,00 % z 8658,66
		27	Cena s DPH (r. 25 - 26)
Dátum a podpis		E	Prípochy a odpochy
Zhotoviteľ		28	Dodávky objednávateľa
Dátum a podpis		29	Kľzáva doložka
		30	Zvýhodnenie + -



VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY s.r.o.
082 03 LEMEŠANY 186
IČO 51 007 631
IČ DPH SK2120553820

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Novovybudované predškolské zariadenie v obci Lemešany	JKSO	
Názov objektu	SO-13 ELI - NN prípojka	EČO	
		Miesto	Lemešany
Objednávateľ	Obecný úrad Lemešany	IČO	
Projektant	HABESO, s.r.o. Košice	DIČ	
Zhotoviteľ	VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY s.r.o., r.s.p.	51007631	SK2120553820
Spracoval			
Rozpočet číslo		Dňa	20.10.2021

Merné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 MJ	Počet	Náklady / 1 MJ	Počet	Náklady / 1 MJ
0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR										
A		Základné rozpočtové náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
KP										
1	45.1	Prípravné a zemné práce	Dodávky	0,00	10	Práce nadčas	0	15	GZS	0,00
2			Montáž	0,00	11	Bez pevnej podlahy	0	16	Projektové práce	0,00
3	45.2	Práce na hrubej stavbe	Dodávky	0,00	12	Kultúra pamiatka	0	17	Sťažené podmienky	0,00
4			Montáž	0,00	13		0	18	Vplyv prostredia	0,00
5	45.3	Stavebno-inštalčné práce	Dodávky	0,00				19	Iné VRN	0,00
6			Montáž	0,00				20	VRN z rozpočtu	0,00
7	45.4	Kompletačné a dokončovacie práce	Dodávky	16 936,85						
8			Montáž	975,28						
9	ZRN (45.1 - 45.4)			17 912,13	14	DN (r. 10 - 13)		21	VRN (r.15 - 20)	0,00
22	HZS			0,00	23	Kompl. činnosť	0,00	24	Ostatné náklady	0,00

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis		25	Súčet 9,14,21-24 17 912,13
Objednávateľ		26	DPH 10,00 % z 17912,13 1 791,21
		27	Cena s DPH (r. 25 - 26) 19 703,34
Dátum a podpis		E	Prípočty a odpočty
Zhotoviteľ		28	Dodávky objednávateľa 0,00
		29	Kízavá doložka 0,00
Dátum a podpis		30	Zvýhodnenie + - 0,00



VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY s.r.o.
082 03 LEMEŠANY 186
IČO 51 007 631
IČ DPH SK2120553820

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Novovytvárané predškolské zariadenie v obci Lemešany	JKSO	
Názov objektu	SO-14 ELI - Vnútrotné silnoprádové rozvody	EČO	
		Miesto	Lemešany
		IČO	DIČ
Objednávateľ	Obecný úrad Lemešany		
Projektant	HABESO, s.r.o. Košice		
Zhotoviteľ	VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY s.r.o., r.s.p.	51007631	SK2120553820
Spracoval			
	Rozpočet číslo		Dňa
			20.10.2021

Memé a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 MJ	Počet	Náklady / 1 MJ	Počet	Náklady / 1 MJ
0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR											
A Základné rozpočtové náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
KP											
1	45.1	Prípravné a zemné práce	Dodávky	0,00	10	Práce nadčas		0	15	GZS	0,00
2			Montáž	0,00	11	Bez pevnej podlahy		0	16	Projektové práce	0,00
3	45.2	Práce na hrubej stavbe	Dodávky	0,00	12	Kultúrna pamiatka		0	17	Stáženie podmienky	0,00
4			Montáž	0,00	13			0	18	Vplyv prostredia	0,00
5	45.3	Stavebno-inštalčné práce	Dodávky	0,00					19	Iné VRN	0,00
6			Montáž	0,00					20	VRN z rozpočtu	0,00
7	45.4	Kompletačné a dokončovacie práce	Dodávky	53 507,70							
8			Montáž	3 083,72							
9	ZRN (45.1 - 45.4)			56 591,42	14	DN (r. 10 - 13)		21	VRN (r.15 - 20)		0,00
22	HZS			0,00	23	Kompl. činnosť	0,00	24	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady
		25	Súčet 9,14,21-24 56 591,42
Dátum a podpis	Pečiatka	26	DPH 10,00 % z 56591,42 5 659,14
Objednávateľ		27	Cena s DPH (r. 25 - 26) 62 250,56
Dátum a podpis	Pečiatka	E	Prípočty a odpočty
Zhotoviteľ		28	Dodávky objednávateľa 0,00
		29	Kľzáva doložka 0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	30	Zvýhodnenie + - 0,00



VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY s.r.o.
082 03 LEMEŠANY 186
IČO 51 007 631
IČ DPH SK2120553820

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Novovybudované predškolské zariadenie v obci Lemešany	JKSO	
Názov objektu	SO-16 ELI - Vonkajšie osvetlenie	EČO	
		Miesto	Lemešany
		IČO	DiČ
Objednávateľ	Obecný úrad Lemešany		
Projektant	HABESO, s.r.o. Košice		
Zhotoviteľ	VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY s.r.o., r.s.p.	51007631	SK2120553820
Spracoval			
Rozpočet číslo		Dňa	20.10.2021

Merné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 MJ	Počet	Náklady / 1 MJ	Počet	Náklady / 1 MJ
0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR										
A		Základné rozpočtové náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
KP										
1	45.1	Prípravné a zemné práce	Dodávky	0,00	10	Práce nadčas	0	15	GZS	0,00
2			Montáž	0,00	11	Bez pevnej podlahy	0	16	Projektové práce	0,00
3	45.2	Práce na hrubej stavbe	Dodávky	0,00	12	Kultúra pamiatka	0	17	Sťažené podmienky	0,00
4			Montáž	0,00	13		0	18	Vplyv prostredia	0,00
5	45.3	Stavebno-inštalračné práce	Dodávky	0,00				19	Iné VRN	0,00
6			Montáž	0,00				20	VRN z rozpočtu	0,00
7	45.4	Kompletačné a dokončovacie práce	Dodávky	11 334,19						
8			Montáž	652,77						
9	ZRN (45.1 - 45.4)			11 986,96	14	DN (r. 10 - 13)		21	VRN (r.15 - 20)	0,00
22	HZS			0,00	23	Kompl. činnosť	0,00	24	Ostatné náklady	0,00


Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis		25	Súčet 9,14,21-24 11 986,96
Objednávateľ		26	DPH 10,00 % z 11986,96 1 198,70
		27	Cena s DPH (r. 25 - 26) 13 185,66
Dátum a podpis		E	Prípochy a odpochy
Zhotoviteľ		28	Dodávky objednávateľa 0,00
		29	Kľzává doložka 0,00
Dátum a podpis		30	Zvýhodnenie + - 0,00



VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY s.r.o.
082 03 LEMEŠANY 196
IČO 51 007 631
IČ DPH SK2120553820

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Novovybudované predškolské zariadenie v obci Lemešany	JKSO	
Názov objektu	SO-16 Vzduchotechnika	EČO	
		Miesto	Lemešany
Objednávateľ	Obecný úrad Lemešany	IČO	
Projektant	HABESO, s.r.o. Košice	DIČ	
Zhotoviteľ	VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY s.r.o., r.s.p.	51007631	SK2120553820
Spracoval			
Rozpočet číslo		Dňa	20.10.2021

Memé a účelové jednotky											
Počet		Náklady / 1 MJ		Počet		Náklady / 1 MJ		Počet		Náklady / 1 MJ	
0,0		0,00		0,0		0,00		0,0		0,00	
Rozpočtové náklady v EUR											
A Základné rozpočtové náklady				B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady					
KP											
1	45.1	Prípravné a zemné práce	Dodávky	0,00	10	Práce nadčas	0	15	GZS		0,00
2			Montáž	0,00	11	Bez pevnej podlahy	0	16	Projektové práce		0,00
3	45.2	Práce na hrubej stavbe	Dodávky	0,00	12	Kultúra pamiatka	0	17	Sťažené podmienky		0,00
4			Montáž	0,00	13		0	18	Vplyv prostredia		0,00
5	45.3	Stavebno-inštalачné práce	Dodávky	0,00				19	Iné VRN		0,00
6			Montáž	0,00				20	VRN z rozpočtu		0,00
7	45.4	Kompletačné a dokončovacie práce	Dodávky	518,52							
8			Montáž	38 617,60							
9 ZRN (45.1 - 45.4)			39 136,12		14 DN (r. 10 - 13)				21 VRN (r.15 - 20)		0,00
22 HZS			0,00		23 Kompl. činnosť		0,00		24 Ostatné náklady		0,00
Projektant				Pečiatka 				D Celkové náklady			
Dátum a podpis								25 Súčet 9,14,21-24		39 136,12	
Objednávateľ								26 DPH 10,00 % z 39136,12		3 913,61	
								27 Cena s DPH (r. 25 - 26)		43 049,73	
Dátum a podpis				Pečiatka				E Prípochy a odpochy			
Zhotoviteľ				Pečiatka 				28 Dodávky objednávateľa		0,00	
								29 Kízavá doložka		0,00	
								30 Zvýhodnenie + -		0,00	
Dátum a podpis											