

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: Zmena_menej_prace

Stavba: Novovybudované predškolské zariadenie v obci Lemešany

JKSO:
Miesto: Lemešany

Objednávateľ:
Obec Lemešany

Zhotoviteľ:
noprospešné služby s.r.o., r.s.p.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 13.12.2021

IČO:
IČ DPH:

IČO: 51007631
IČ DPH: SK2120553820

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH	-14 396,70
--------------	------------

DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižená	10,00%	0,00	0,00
	10,00%	-14 396,70	-1 439,67

Cena s DPH	v	EUR	-15 836,37
------------	---	-----	------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA OBJEKTŮ STAVBY

Kód: Zmena menej prace

Stavba: Novovybudované predškolské zariadenie v obci Lemešany

Miesto: Lemešany

Dátum: 13.12.2021

Objednávateľ: Obec Lemešany

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		-14 396,70	-15 836,37
	SO 01 - SO-01 Materská škôlka pre 100 detí	-14 396,70	-15 836,37
763	Konštrukcie - drevostavby	-14 396,70	-15 836,37

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Novovybudované predškolské zariadenie v obci Lemešany

Objekt:

SO 01 - SO-01 Materská škola pre 100 detí

Časť:

JKSO:

Miesto: Lemešany

KS:

Dátum: 13.12.2021

Objednávateľ:

Obec Lemešany

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Verejnoprospešné služby s.r.o., r.s.p.

IČO:

51007631

IČ DPH:

SK2120553820

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

-14 396,70

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	10,00%	0,00
DPH znížená	-14 396,70	10,00%	-1 439,67

Cena s DPH

v EUR

-15 836,37

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Novovybudované predškolské zariadenie v obci Lemešany

Objekt: **SO 01 - SO-01 Materská škola pre 100 detí**

Časť:

Miesto: Lemešany

Dátum: 13.12.2021

Objednávateľ: Obec Lemešany

Projektant:

Zhotoviteľ: Verejnoprospešné služby s.r.o., r.s.p.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

-14 396,70

PS' Práce a dodávky PSV

-14 396,70

763 Konštrukcie - drevostavby

-14 396,70

ROZPOČET

Stavba:

Novovybudované predškolské zariadenie v obci Lemešany

Objekt: **SO 01 - SO-01 Materská škola pre 100 detí**

Časť:

Miesto: Lemešany

Dátum: 13.12.2021

Objednávateľ: Obec Lemešany

Projektant:

Zhotoviteľ: Verejnoprospešné služby s.r.o., r.s.p.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **-14 396,70**

PSV Práce a dodávky PSV -14 396,70

763 Konštrukcie - drevostavby -14 396,70

1	M	763112137	Priečky sadrokart. S izol. Hr 125 mm RIGIPS jednod. oceľ profil dosky 2xRBI 12.5	m2	-331,745	40,78	-13 528,56
4	M	Pol3	Predsadená stena W626 2x12,5 mm 2xoplaštená GKBI 100 mm	m2	-29,250	29,68	-868,14

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: Zmena_viac_prace

Stavba: Novovytvorené predškolské zariadenie v obci Lemešany

JKSO:
Miesto: Lemešany

Objednávateľ:
Obec Lemešany

Zhotoviteľ:
noprospešné služby s.r.o., r.s.p.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 13.12.2021

IČO:
IČ DPH:

IČO: 51007631
IČ DPH: SK2120553820

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH	14 396,70
--------------	-----------

DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižená	10,00%	0,00	0,00
	10,00%	14 396,70	1 439,67

Cena s DPH	v	EUR	15 836,37
------------	---	-----	-----------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA OBJEKTŮ STAVBY

Kód: Zmena viac prace

Stavba: Novovytudované predškolské zariadenie v obci Lemešany

Miesto: Lemešany

Dátum: 13.12.2021

Objednávateľ: Obec Lemešany

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		14 396,70	15 836,37
	SO 01 - SO-01 Materská škôlka pre 100 detí	14 396,70	15 836,37
3	Zvyšné a kompletne konštrukcie	14 396,70	15 836,37

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Novovybudované predškolské zariadenie v obci Lemešany

Objekt:

SO 01 - SO-01 Materská škola pre 100 detí

Časť:

JKSO:

Miesto: Lemešany

KS:

Dátum: 13.12.2021

Objednávateľ:

Obec Lemešany

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Verejnoprospešné služby s.r.o., r.s.p.

IČO:

51007631

IČ DPH:

SK2120553820

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

14 396,70

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	10,00%	0,00
DPH znížená	14 396,70	10,00%	1 439,67

Cena s DPH

v EUR

15 836,37

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Novovybudované predškolské zariadenie v obci Lemešany

Objekt: **SO 01 - SO-01 Materská škola pre 100 detí**

Časť:

Miesto: Lemešany

Dátum: 13.12.2021

Objednávateľ: Obec Lemešany

Projektant:

Zhotoviteľ: Verejnoprospešné služby s.r.o., r.s.p.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

14 396,70

Práce a dodávky HSV

14 396,70

3

Zvislé a kompletne konštrukcie

14 396,70

ROZPOČET

Stavba:

Novovybudované predškolské zariadenie v obci Lemešany

Objekt: **SO 01 - SO-01 Materská škola pre 100 detí**

Časť:

Miesto: Lemešany

Dátum: 13.12.2021

Objednávateľ: Obec Lemešany

Projektant:

Zhotoviteľ: Verejnoprospešné služby s.r.o., r.s.p.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **14 396,70**

HSV Práce a dodávky HSV 14 396,70

3 Zvislé a kompletne konstrukcie 14 396,70

		342272103	Priečky z tvárnic YTONG hr. 125 mm P2500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (125x249x599)--vrátane vnútorných omietok	m2	331,745	40,78	13 528,56
		342272103	Priečky z tvárnic YTONG hr. 125 mm P2500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (125x249x599)--vrátane vnútorných omietok	m2	29,250	29,68	868,14