Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. 20-19 zo dňa 29.11.2019
uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „dodatok“)

I. Zmluvné strany

1.1
Objednávateľ:


Obec Lemešany
Sídlo:



Lemešany 186, 082 03 Lemešany
Štatutárny zástupca:          
Ing. Marko Bučko, starosta obce 
IČO: 



00 327 344
      
DIČ: 



2021225569
      
Bankové spojenie: 

Prima banka Slovensko, a.s., pobočka Prešov

      
Číslo účtu (IBAN):

SK24 5600 0000 0004 6243 6001

      
Telefón: 


+421 51 7931 241

       

Email: 



obec@lemesany.sk  

(ďalej len „objednávateľ”)

1.2 

Zhotoviteľ:


EKO SVIP, s.r.o.
      

Sídlo:



Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov 

     

Štatutárny orgán:

Ing. Anton Bujňak, konateľ, Ing. Peter Bujňák, prokurista

      
Zápis v registri: 

Obchodný register Okresného súdu Prešov, odd. Sro, vl. 10621/P

    

Zástupca na rokovanie o veciach





zmluvných:


Ing. Anton Bujňak

technických:


Ing. Pavol Urda

IČO:        


36 449 717

DIČ:



2020004646

IČ DPH:


SK2020004646

Banka:



VÚB, a.s.

     

Číslo účtu (IBAN):                    
SK24 0200 0000 0012 0525 2257

     


Telefón:                                     
051 45 21 375

     

e-mail:                                       
sekretariat@ekosvip.sk 


(ďalej len „zhotoviteľ“)
 

(ďalej spolu len „zmluvné strany“)
II. Predmet dodatku

1.1 Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto dodatku k Zmluve o dielo č. 20-19 uzatvorenej dňa 29.11.2019 (ďalej len „zmluva“) v súlade s článkom XVI. bod 16.2 zmluvy a pri dodržaní § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, predmetom ktorého je vzájomná dohoda zmluvných strán o zmene vybraných položiek uvedených v Prílohe č. 1 zmluvy – Položkovitá kalkulácia ponukového rozpočtu diela, a to z dôvodu potreby realizácie naviac prác, ako aj zníženia rozsahu prác, a to bez zmeny ceny diela uvedenej v článku V. bod 5.1 zmluvy. 

1.2 Vzhľadom na bod 2.1 tohto článku dodatku sa mení Príloha č. 1 zmluvy - Položkovitá kalkulácia ponukového rozpočtu diela, a to v nasledujúcom rozsahu:

Pôvodné znenie položiek v položkovitej kalkulácii ponukového rozpočtu diela v časti „Fotovoltický systém“:
	P.Č.
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množstvo celkom
	Cena jednotková
	Cena celkom

	1
	Pol 1
	IBC PolySol 275 CS5 polykrištalický fotovoltický panel, 275 Wp LxWxH 1650x992x40 mm Power tolerance -0 / +5 Wp Max. Surface load: 5,4 kPa Connector typ: MC4 Module efficiency : 16,6 % IEC 61215  certifield IEC 61730 certifield
	ks
	36,00
	153,95
	5 542,20

	4
	Pol 3
	Sungrow SG 10KTL EC,  DC/AC menič 3F, Wechselrichter 3~ Maximalleistung: 10000 W gemäß VDE AR-N-4105 für Netzparallelbetrieb Schutzart: IP65 europ. Wirkungsgrad: 97,6 % B x H x T: 535 / 710 / 220 Nennleistung: 10000 WAC max. Eingangsspannung bis 1000 V D
	ks
	1,000
	2 729,28
	2 729,28


Nové znenie položiek v  položkovitej kalkulácii ponukového rozpočtu diela v časti „Fotovoltický systém“:

	P.Č.
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množstvo celkom
	Cena jednotková
	Cena celkom

	1
	Pol 1
	"IBC PolySol 275 CS5 polykrištalický fotovoltický panel, 275 Wp LxWxH 1650x992x40 mm
	ks
	36,00
	153,95
	5 542,20

	4
	Pol 3
	"Fronius SYMO 10.0.3-M
	ks
	1,000
	2 729,28
	2 729,28


III. Záverečné ustanovenia

1.1 Zmluvné strany sa dohodli, že tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa. Zároveň sa stáva neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

1.2 Ostatné ustanovenia zmluvy neupravené týmto dodatkom zostávajú v platnosti.
1.3 Tento dodatok je vyhotovený v 5 exemplároch, z ktorých tri si ponechá objednávateľ a dva zhotoviteľ.

1.4 Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je Príloha č. 1 – podrobný rozpočet k zmene položiek v tlačenej podobe a v elektronickej podobe (vo formáte MS Excel).

1.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

V Lemešanoch, dňa 10.6.2020



V Sabinove, dňa 10.6.2020 


Za  o b j e d n á v a t e ľa:



Za  z h o t o v i t e ľa:   

.............................................................                              ..............................................................  

             Ing. Marko Bučko




     Ing. Anton Bujňak
                 starosta obce



                         konateľ, EKO SVIP, s.r.o.

Príloha č. 1 – Rozpočet k zmene položiek
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